

PLANTILLA PARA DILIGENCIAR · UNIDAD 3 · SESIÓN 1

Ingeniería de Requisitos

Acta de constitución (Project Charter)

Diligencien esta acta con la información acordada en el kick-off de su propio proyecto real, siguiendo la guía de redacción por sección (guía teórica, sección 5) y el mismo nivel de detalle del Ejemplo resuelto sobre el proyecto PQRS.

Cómo diligenciar esta plantilla

Un objetivo específico y verificable, un alcance que diga también qué queda fuera y por qué, criterios de éxito medibles con un plazo — no aspiraciones genéricas. Si usaron una IA generativa para un primer borrador, revisen cada frase contra lo que realmente se acordó en la reunión.

Nombre del proyecto

Proyecto Grupo 04 · Panadería El Arte de Amar

Patrocinador

Propietario del negocio (N.N.)

Responsable de la iniciativa

Equipo Proyecto Grupo 04: Juan Leon, Emanuel Caro y Javier Santiago Becerra Jimenez

Fecha del acta

15 de septiembre de 2026

1. Objetivo del proyecto

¿Por qué existe este proyecto? Sea específico y verificable — evite una aspiración genérica.

Objetivo

Que la panadería-cafetería decida cuánto producir cada día y qué productos descontinuar con base en su histórico de ventas registrado digitalmente, en lugar de la estimación "a ojo" y el "tanteo" actuales. A los 3 meses de operación del sistema, el 100 % de las ventas diarias queda registrado por producto y toda decisión de descontinuar un producto se respalda con su reporte de rotación.

2. Alcance preliminar

Dentro de esta fase

- Registro digital de las ventas diarias por producto, hecho en caja.
- Histórico de ventas por producto, por día y por franja horaria.
- Sugerencia diaria de cuánto producir de cada producto, a partir del histórico; el panadero decide y puede ajustarla.
- Indicadores de rotación por producto y alerta de baja rotación para apoyar la decisión de discontinuar.
- Reporte semanal de ventas y rotación para el propietario.
- Tres perfiles de uso: propietario, panadero y cajera.

Fuera de esta fase (y por qué queda fuera)

- Facturación electrónica e integración con la DIAN: es un tema regulatorio aparte, que no aporta al objetivo de esta fase.
- Costeo de recetas e inventario automático de insumos: hoy no hay recetas ni costos digitalizados y primero hay que levantarlos.
- Domicilios, pedidos en línea y redes sociales: el negocio no los ofrece y no hacen parte del problema de decisión que se resuelve.
- Registro de clientes y fidelización: no hay canal ni datos hoy, e implica datos personales (Ley 1581 de 2012).
- Comandas y gestión de mesas de la cafetería: es otro proceso, con otros usuarios (meseros).
- Varias sucursales: el negocio tiene un solo local.

3. Supuestos y restricciones

Un supuesto es algo que dan por cierto sin verificar (riesgo si es falso). Una restricción es algo fijo que no pueden cambiar.

Supuestos

- El propietario aceptará registrar las ventas por producto en el sistema desde el primer día.
- El local cuenta con al menos un computador o tablet en caja y con conexión a internet estable.
- En las primeras 4 semanas se reunirán datos suficientes para que la sugerencia de producción sea útil.
- La cajera y el panadero aceptarán usar el sistema en su trabajo diario.
- El producto sobrante al cierre se puede contar o estimar cada día para medir el desperdicio.

Restricciones

- Presupuesto reducido, propio de un negocio de barrio: herramientas gratuitas o de bajo costo.
- El proyecto se desarrolla dentro del plazo del curso y con un equipo de tres personas.
- El sistema no puede interrumpir la atención al público en el mostrador.
- Todo dato personal que se recoja debe cumplir la Ley 1581 de 2012 (habeas data).

4. Stakeholders y roles

Debe coincidir con la matriz de poder-interés diligenciada, agregando el rol formal de cada uno.

Stakeholder	Rol en el proyecto
Dueño del negocio	Patrocinador: aprueba el alcance y decide si el sistema se adopta.
Panadero principal	Usuario clave de producción: valida las sugerencias de producción y las ajusta.
Cajera	Usuario operativo: registra las ventas por producto en caja.
Cliente	Usuario final indirecto: sin rol activo en esta fase; se monitorea.
Soporte técnico externo	Apoyo técnico: instala y mantiene los equipos y la conexión del local.
DIAN (ente de control externo)	Ente de control: sin rol activo en esta fase; se tiene en cuenta si el registro de ventas se usa para facturar.

5. Cronograma de alto nivel

Hito	Fecha estimada
Kick-off y acta de constitución aprobada	Sesión 1 (septiembre de 2026)
Elicitación: entrevistas, cuestionario y observación o análisis documental	Sesión 2
Requisitos especificados: metas, historias de usuario y casos de uso	Sesión 3
Requisitos priorizados y negociados	Sesión 4
Requisitos validados por inspección y línea base entregada	Sesión 5

6. Riesgos iniciales

Riesgo	Impacto si ocurre	Estrategia inicial
No existen datos históricos de ventas por producto: hoy solo hay conteos semanales y estimaciones.	La sugerencia de producción no es confiable al inicio y el panadero puede perderle la confianza.	Registrar las ventas desde el primer día y usar reglas simples (promedio por día de la semana) hasta reunir 4 semanas de datos.
Resistencia al cambio: el panadero deja de ser la única guía de producción y la cajera está acostumbrada a la registradora.	Registros incompletos o abandono del sistema.	Involucrarlos desde la elicitación, dar una capacitación breve y dejar la decisión final de producir en manos del panadero.
Poca disponibilidad del propietario para entrevistas y validaciones.	Requisitos sin validar y retrasos en el cronograma.	Sesiones cortas (10 a 15 minutos), agendadas con anticipación y con un borrador listo para validar.
El alcance crece: aparecen pedidos de domicilios, redes sociales o facturación electrónica.	Se pierde el foco y no se cumple el objetivo a tiempo.	Alcance escrito con lo que queda fuera, lista de aparcados y cambios solo por acuerdo entre el propietario y el equipo.

7. Criterios de éxito

Deben ser medibles y tener un plazo.

Criterios de éxito

- A los 3 meses de operación, el 100 % de las ventas diarias queda registrado por producto en el sistema.
- A los 3 meses, en al menos 7 de cada 10 días la cantidad sugerida de cada producto queda dentro de $\pm 15\%$ de lo realmente vendido.
- A los 3 meses, el producto sobrante al cierre baja 20 % frente a la línea base medida durante el primer mes.
- Desde el mes 3, toda decisión de discontinuar un producto se respalda con su reporte de rotación de las últimas 8 semanas.

8. Aprobación

Nombre y cargo — Patrocinador

Propietario del negocio (N.N.), pendiente de aprobación

Nombre y cargo — Responsable técnico

Equipo Proyecto Grupo 04 (Juan Leon, Emanuel Caro y Javier Santiago Becerra Jimenez)

Fecha de aprobación

Pendiente: se registra cuando el propietario confirme el acta.

Este documento se sube al repositorio del equipo en 01-kickoff/acta-constitucion.md (o como este mismo archivo), por pull request — con al menos un commit propio de cada integrante y revisión cruzada antes de fusionar.